



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАЉЕВО

Број: 2923/16

Датум: 07.09.2016. године

Трг Јована Сарића 1

Краљево

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),

градоначелник града Краљева, као одговорно лице наручиоца, доноси:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ ДРАГАН МАРИНКОВИЋ У МЕСТУ АДРАНИ, ГРАД КРАЉЕВО-I ФАЗА, ЈН 404-02/16-IX

1. Наручилац Град Краљево, Трг Јована Сарића 1, ПИБ 102675366, матични број 07193807 по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, број ЈН 404-02/16-IX, **ОДЛУЧИО** је да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији и доградњи зграде школе Драган Маринковић у месту Адрани, град Краљево-I фаза, закљученог са најповољнијем понуђачем Г.З.Р. „СТАНДАРД“ из Краљева, улица Браће Јевремовић 56, заведеног код Наручиоца под бројем 1122/16, дана 05.04.2016. године, односно код Изабраног понуђача-Извођача радова под бројем 17/2016 дана 05.04.2016. године, на који је дата сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима број 351-01-113/2016-01 дана 14.04.2016. године, тако што се исти мења у делу који се односи на укупну цену уговорених радова.

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови на реконструкцији и доградњи зграде школе Драган Маринковић у месту Адрани, град Краљево-I фаза.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45400000-завршни грађевински радови, 45454000-радови на реконструкцији и 45214200-радови на изградњи школских зграда.

3. Првобитно вредност уговора износи: 9.040.396,20 динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност уговора износи: 9.485.387,45 динара без ПДВ-а.

5. Разлози за измену Основног уговора су утврђени на основу захтева Извођача радова за признавање вишкова радова и измену уговора са образложеном спецификацијом за измену уговора од 05.09.2016. године и датог образложеног мишљења и сагласности овлашћеног надзорног органа број 1753 од 07.09.2016. године да су ти разлози оправдани због саме специфичности уговореног посла реконструкције школске зграде, неусклађености пројектне документације са стварним стањем на терену које се могло утврдити тек након изведених радова рушења на појединим позицијама, потребе осигурања стабилности објекта који се реконструише имајући у виду првенствено његову намену и крајње кориснике.

Измена уговора се односи на увећање вредности закљученог уговора на основу:

- Утврђених вишкова радова у износу од 444.991,25 динара без ПДВ-а, што је мање од 5% првобитно уговорене вредности радова.

Чланом 16. и чланом 20. Основног Уговора о извођењу радова на реконструкцији и доградњи зграде школе Драган Маринковић у месту Адрани, град Краљево-I фаза број 1122/16 односно број 17/2016 од 05.04.2016. године, уговорена је могућност основа за измену уговора у погледу вишкова радова и непредвиђених радова чије предузимање је било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете изазваних неочекиваном тежом природом земљишта, појавом воде или других ванредних и неочекиваних догађаја а за које Извођач радова има право на правичну накнаду од стране инвеститора, сагласно закону којим се уређују облигациони односи.

6. Анекс Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији и доградњи зграде школе Драган Маринковић у месту Адрани, град Краљево-I фаза, припремљен у складу са овом Одлуком биће закључен најкасније у року од пет дана од дана доношења ове одлуке.

7. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту града Краљева у року од три дана од дана доношења и у истом року доставити Извештај са свим подацима Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији сагласно Закону о јавним набавкама.

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА
др Предраг Терзић, дипл. политиколог**



Предраг Терзић