



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАЉЕВО

Број: 2703/16

Датум: 18.08.2016. године

Трг Јована Сарића 1

Краљево

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),

градоначелник града Краљева, као одговорно лице наручиоца, доноси:

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЧЕТИРИ МОСТА ПРЕКО ГЛЕДИЋКЕ РЕКЕ (1-4) ЈН 404-19/16-IX

1. Наручилац Град Краљево, Трг Јована Сарића 1, ПИБ: 102675366, матични број: 07193807 по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, број ЈН 404-19/16-IX, **ОДЛУЧИО** је да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на изградњи четири моста преко Гледићке реке на територији града Краљева (1-4), закљученог са најповољнијем понуђачем Г.П.Д. „НИКОЛИЋ“ Д.О.О. из Краљева, Ратинска 15, заведеног код Наручиоца под бројем 2083/16, дана 16.06.2016. године, односно код Изабраног понуђача под бројем 364 дана 16.06.2016. године, на који је дата сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима број 351-01-105/2016-01 дана 17.06.2016. године, тако што се исти мења у делу који се односи на укупну цену уговорених радова.

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови на изградњи четири моста преко Гледићке реке на територији града Краљева и то: моста у засеоку Доња река-Пешићи на КП бр. 4279, 4300, 4301/1, 4301/2, 4313, 4314 и 4659 КО Годачица, моста „Жабин поток“-Јеримићи на КП бр. 4075, 4699, 3335/1, 339/2, 335/4, 3341/2, 3341/1 и 4659 КО Годачица, моста у засеоку Доња река, код Старе воденице на КП бр. 4286/1, 4286/2, 4659, 4169, 4170, 4175, 4194 и 7172/2 КО Годачица и моста на Гледићкој реци на путу Чукојевац-Годачица, скретање за Кокотовиће на КП бр. 1746, 3116, 1729/2, 1744, 1743/3 и 1747/2 КО Раваница.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110-радови на изградњи мостова.

3. Првобитно вредност уговора износи: 44.456.330,05 динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност уговора износи: 45.658.350,45 динара без ПДВ-а.

5. Разлози за измену Основног уговора су утврђени на основу захтева Извођача радова са образложеном спецификацијом за измену уговора и датог образложеног мишљења и сагласности овлашћеног надзорног органа број 3557 од 17.08.2016. године да су ти разлози оправдани због самих карактеристика тла, тако и због значајног дотока подземних и површинских вода.

Измена уговора се односи на увећање вредности закљученог уговора на основу:

- Утврђених вишкова радова у износу од 859.820,40 динара без ПДВ-а и

- Утврђених неподвижених радова у износу од 342.200,00 динара без ПДВ-а.

Чланом 15. и чланом 19. Основног Уговора о извођењу радова на изградњи четири моста преко Гледићке реке на територији града Краљева број 2083/16 односно број 21 од 16.06.2016. године уговорена је могућност основа за измену уговора у погледу вишкова радова и неподвижених радова чије предузимање је било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете изазваних неочекиваном тежом природом земљишта, појавом воде или других ванредних и неочекиваних догађаја а за које Извођач радова има право на правичну накнаду од стране инвеститора сагласно закону којим се уређују облигациони односи.

6. Анекс Уговора о јавној набавци радова на изградњи четири моста преко Гледишке реке на територији града Краљева (1-4), припремљен у складу са овом Одлуком биће закључен у року од пет дана.

7. Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и устом року извештај са свим подацима доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА**

др Предраг Терзић, дипл. политиколог

