ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

КОРИСНИКА  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2017.ГОДИНЕ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву
( претходни назив: Пројекaт „Урбана регенерација у Доситејевој улици“ )

Извештајни период :  01.01-30.06.2017. год.
	I  - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 


	Назив пројекта
	„Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“

( претходно „ Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици “ )

	Тело за имплементацију и праћење пројекта

	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ)

	Управљање активностима на пројекту на нивоу града Краљева
	Јединица за управљање пројектом ( ЈУП )

	Основ по коме су одобрена средства за пројекат 
	-Одлука о приступању реализацији Пројекта „Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици“, Скупштина града Краљева, бр.: 011-82/2013-III, од 24.09.2013.год.
-Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD1830 (2014), закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе     ( БСЕ ), донет 10.11.2016.год. „Сл. Гласник РС“ бр. 10-16 (МУ).

	Датум почетка имплементације пројекта
	25.06.2015. године
Напомена: 
-На основу Извештаја о изводљивости за почетак имплементације се узима датум објављивања јавног позива за претквалификацију за учешће на урбанистичко- архитектонском конкурсу 

	Планирани датум затварања пројекта
	31.12.2019. године

Напомене: 
-Датум предвиђен Извештајем о изводљивости и Оквирним споразумом о зајму LD1830 (2014)
-Датум није достижан. По усаглашавању ревидоване динамике МГСИ је у обавези да на исту  прибави сагласност БСЕ 

	II  - ТОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 


	А. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 


	А.  ПРЕГЛЕД СТАТУСА ПРОЈЕКТА
1. НАПРЕДОВАЊЕ ПРОЈЕКТА

1.1.  Имовинско-правни односи етажних власника; предуговори за размену непокретности
1.1.1. Постигнути резултати:

У катастар непокретности је уписано 325 постојећих станова ( до извештајног периода 310, а пре почетка припремне етапе Пројекта 112 ).

До краја извештајног периода је закључено 335 предуговора (узевши у обзир и предуговоре за 4 стана у сувласничком статусу које нису потписали сви сувласници) , а преостало је још 29 станова за које је потребно закључити предуговоре:
- 5 власника одбија потписивање,

- 10 станова је у власништву правних лица,

- за 5 станова није окончана оставинска расправа,

- власници 5 станова не поседују потпуну власничку докуменатацију,

- власници 2 стана се нису одазвали и нису још увек доступни ЈУП и

- над 2 стана промењен власник, а актуелни власници се још увек нису одазвали позиву ЈУП.
1.1.2. Одступања:

Извештајем о изводљивости пројекта  (2013.год.)  је била предвиђена изградња 360 станова.

У Оквирном споразуму о зајму је број станова коригован на 366, а корекција је условљена непоузадним податком о броју станова у тзв. „самачким зградама“ – бр. 48., 50. и 70. установљеном током анкета спроведених 2011./2012 год.

Потребно је закључити 364 предуговора ( за 2 нова стана који ће бити у  власништву града се не закључују предуговори ).      

1.1.3.   Проблеми:

Од 29 станова, за које нису закључени предуговори,  27, са својим специфичностима, представљају предмете оптерећене проблемима личне природе или статусом правних лица над којима је покренут стечајни поступак или недостацима у докуменатцији.   
1.2.  Закони, одлуке, споразуми, уговори, одобрења

1.2.1. Постигнути резултати:
- Усаглашен текст нацрта Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта. 

1.2.2. Одступања:
- Уговор о финансирању и управљању реализацијом пројекта  је требало да буде закључен непосредно по  доношењу Закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму, 

- Влада РС још није дала сагласност на нацрт. 

1.2.3. Проблеми:

- Закључивање Уговора о финансирању и управљању реализацијом пројекта, којим МГСИ треба да преузме својство финансијера, а град Краљево својство инвеститора, је предуслов за подношење захтева за доношење решења о грађевинској дозволи за зграду II фазе. 

1.3. Инвестиционо-техничка документација

1.3.1. Постигнути резултати:
- Идејна решења  за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са просторе предвиђеног за изградњу објекта I фазе (12.04.2017.)
- Издати локацијски услови за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и локацијски услови за измештање спољних инфраструктурних инсталација са простора предвиђеног за изградњу објекта I фазе (10.05. и 13.05.2017.)
- Идејни пројекти  за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са просторе предвиђеног за изградњу објекта I фазе (16.05.2017.)
- Издате привремене грађевинске дозволе за за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са простора предвиђеног за изградњу објекта I фазе (23.06. и 26.06.2017.)
- Идејнo решење  за изградњу за изградњу објекта II фазе.
- Издати локацијски услови за изградњу зграде II фазе (29.06.2017.)
- Утврђен Пројектни задатак за Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу зграде II фазе (10.07.2017.)

  Напомена:  Идејно решење за изградњу објекта II фазе је израђено од стране „ГАТЕ“ Ваљево, кроз пројекат техничке подршке, а пројектна документација за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са простора предвиђеног за изградњу објекта I фазе је израђена од стране „ЕКОЛИФТ“ из Краљева. 
1.3.2. Одступања:

- У извештајном периоду није било значајнијих одступања од оквирног плана активности.  

1.3.3. Проблеми:   
- У извештајном периоду није било значајнијих проблема у реализацији оквирног плана активности.  

1.4.  Тендерска документација, јавне набавке

1.4.1. Постигнути резултати:

- У периоду од 13. до 29.03.2017. год. реализована набавка за избор пружаоца услуге израде пројектне документације  за изградњу градилишних прикључака градилишта објекта I фазе и измештање спољних инфраструктурних инсталација са просторе предвиђеног за изградњу објекта I фазе. Као најповољнији понуђач изабрана је Производно услужна радња „ЕКОЛИФТ“ из Краљева.

- МГСИ и град Краљево су 19.06.2017. год. објавили јавни међународни позив за подношење понуда за изградњу објекта I фазе ( број набавке 404-02-64/2017-02 од 10.04.2017. год.). Позив је отворен до 16.08.2017.год.

- Донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности за услуге израде пројектне документације прикључних инсталација зграде I фазе и за изградњу, реконструкцију и доградњу примарне и секундарне инфраструктуре ( број набавке 404-34/2017-VII од 29.06.2017. год.). Предвиђени рок за закључење уговора је до краја јула 2017. год.     

1.4.2. Одступања:

- На основу ревидованог динамичког плана активности до израде ПЗИ зграде I фазе, установљеног са МГСИ у марту 2016., расписивање међународне јавне набавке за избор извођача радова на изградњи зграде I фазе је било планирано за јул 2016. године.   

1.4.3. Проблеми:
- Очекивани почетак радова на изградњи зграде I фазе ( крај 2017.-почетак 2018.год.) чини недостижним планирани рок за затварање пројекта ( 31.12.2019.год.)

- Недоступност средстава одобрене донације за трошкове стручног надзора над изградњом нових и уклањању постојећих објеката још увек онемогућава планирање јавне набавке за ове услуге.

Б.  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

-03.02.2017. год. из Дирекције за процену и мониторинг БСЕ достављено писмо са закључцима мисије техничке ревизије Пројекта,( реализоване 24./25.11.2016. год. ) са позитивном оценом активности које се на реализацији Пројекта спроводе са нивоа града Краљева.

-У извештајном периоду је одржано 6 седница Пројектне комисије на којима је, поред донетих предлога о важнијим одлукама на нивоу града, праћена и реализација пројектних активности осталих учесника у Пројекту и ЈУП ( XXI / 03.02., XXII / 10.02., XXIII / 28.03., XXIV / 04.04., XXV/20.04. и XXVI / 26.05.2017.). 
-У извештајном периоду су одржана 3 заједничка састанака са осталим учесницима у Пројекту (МГСИ,  Тим за техничку подршку, град Краљево), на којима је поред размтрања техничких питања, доношења одлука о начину реализације праћено и оцењивано спровођење  пројектних активности (27.04., 04.05. и 07.06.2017.). 
В.  ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИХ  АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

- Одређивање стручног надзора над изградњом зграде I фазе ангажовањем стручних кадрова локалне самоуправе ( како је претходно наведено одобрена бесповратна средства нису доступна ).
- Јавна набавка за избор Извођача радова и измештање постојећих инсталација са локације зграде I фазе и изградња градилишних инфраструктурних прикључака ( јул/октобар 2017.)

- Почетак радова на изградњи зграде I фазе ( крај 2017.-почетак 2018.год.)
Д.  СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЗАНА ЗА  ПРОЈЕКАТ
- Датум затварања Пројекта одређен у Извештају о изводљивости и ОСЗ, 31.12.2019.године, није достижан, а половином 2016. године је крајњим корисницима најављен почетак радова на изградњи зграде I фазе за крај 2016. године, а онда и за март 2017. године.

У претходном периоду је такође било неиспуњених јавно изнетих најава почетка радова са оба нивоа власти, односно и републичког и локалног.

Крајњи корисници Пројекта живе у објектима оштећним од земљотреса 2010. године, а дотрајалим и нефунционалним већ и у периоду пре земљотреса, уплашени су за безбедност својих породица и изражавају висок степен незадовољства, нарочито неиспуњеним обећањима, а затим и сумње у добре намере локалне самоуправе и Републике. 

У инфо- пулту  ЈУП  је, као и у претходним сличним ситуацијама, уложен значајан напор да се, поред других редовних радних активности, у свакодневним личним контактима и путем телефона крајњим корисницима врати пуно поверење у реализацију Пројекта. 

Објављивање јавног међународног позива за подношење понуда за изградњу објекта I фазе је имало  очекивани позитиван утицај. 




	IV -  АУТОРИЗАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА 


	Извештај сачинио
	руководилац Јединице за управљање пројектом

Александар Чоловић

	Потпис
	

	Место и датум
	Краљево, 13.07.2017.године


Преглед планираних и реализованих програмских активности /

пројекат корисника буџета града Краљева за 2017.годину

у извештајном периоду јануар јун 2017.године 
        Раздео: 5        Глава :04      Назив корисника: НАРОДНИ   МУЗЕЈ   КРАЉЕВО
	Програм / програмску активност


	Планирано


	Средства/Извор финансирања
	Реализовано
	Средства/извор финансирања

	Шифра и опис програма / програмске активности 


	циљеви ПА
	индикатори ПА


	
	циљеви ПА
	индикатори ПА
	

	
	
	
	
	
	
	

	161-0002

422000 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва


	П1-Заштита непокретне и покретне културне баштине
	И1-Допринос бољој заштити

културних добара
	100.000,00(01)
	П1-Циљ за овај период остварен
	И1-П1 Планирани програми за овај период реализовани
	14.246,86
  Укупно:14.246,86(01)

	162-0002

424000 Јачање културне продукције и уметничкког стваралаштва

ВД.Директор Марија Жарчанин Станишић

	П2-Развој и унапређење културног стваралаштва и 

П3-Повећање броја посетилаца и прихода
	И2-Дигитализација Музеја

И3-Едукација становништва
	3.800.000,00(01)

   700.000,00(07)

Укупно:4.500.000,00

3.800.000,00(01)

   700.000,00(07)


	П1-Циљ за овај период остварен
	И2-П2 Планирана дигитализација за овај период  урађена

И3-П3 Поваћан број посетилаца и прихода
	577.939,37 (01)

Укупно:

577.939,37

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                    ЗА НАРОДНИ МУЗЕЈ

                                                                                                                         В. Д,    Д и р е к т о  р,            

                                                                                                              Марија Жарчанин Станишић

Предмет: Извештај о извршењу програмских активности Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево за првих шест месеци 2017. године
Манифестације:
· Светосавска академија, беседио проф. др Бојан Ђорђевић
· Светосавска насеља
· Савиндан у Библиотеци
· Национални дан књиге, проф. др Александар Милановић
· Дан планете земље
· Светски дан књиге за децу 
·  Светски дан књиге 
· Дан Европе
Програми:

· Кроз историјске изворе, проф. др Бојан Ђорђевић
· Могућности за студирање и волонтирање у земљама ЕУ
· Трибина Мала школа финансија
· Представљање Повеље у Обреновцу 
· Представљање књиге Горана Киковића „Српски народ у Црној Гори кроз вијекове“
· Представљање књиге Иване Димић „Арзамас“
· Представљање Повеље
· Представљање књиге проф. др Радивоја Микића „Из неизречја у реч“ у Студентском културном центру у Београду
· Представљање књиге Драгана Хамовића „Меко језгро“
· Представљање књига Милана Мицића  „Списак сеновитих имена“ и „Српско добровољачко питање у Великом рату (1914–1918)
· Хуманитарна представа ученика ОШ „Светозар Марковић“ – „Позориште је поезија стварности – уметност која оживљава снове“
· Представљање књиге Владиславе Војновић „Аврам, Богдан, воду газе“
· Предавање „Србија 1217.  године и Југоисточна Европа“, проф. др Радивој Радић
· Представљање књиге  Милоја Радовића „Испричај ми свет“
· Имендан Краљева, учесник: Миломир Краговић
· Представљање издавачке делатности Библиотеке на Новосадском салону књига

· Представљање књиге Зорана Недељковића „Фениксовим пером“ 

· Концерт српско-руског пријатељства

· „Свечарица-песмарица“

· Предавање Милице Вучковић „Хришћанска етика и народна епика“

· Семинар „Мотивисани библиотекари покрећу свет“
· Представљање књиге Мирка Демића „Ћутања из горе“

· Представљање издавачке делатности на Сајму књига у Крагујевцу

· Предавање Николе Поповића „Нова италијанска приповетка“

· Представљање књиге проф. др Мирка Ковачевића „Света царска српска лавра Хиландар на Светој Гори Атонској“

·  „Негујмо српски језик“
· „Доментијан и Теодосије о краљу Стефану Првовенчаном“, др Драгољуб Даниловић
· Представљање издавачке куће Бернар
· Хуманитарна приредба „Библиодар“
· Представљање књиге проф. др Ђокице Јовановића „Прилагођавање“
· Представљање књиге Виктора Давидовића „Зашто сам живеом само један сат?“
· Представљање књиге Дарка Михајловића „Српска дипломатија о догађајима у Македонији 1903–1904. године“
· Предавање проф. др Александре Вранеш „Српске библиотеке у доба Стефана Првовенчаног“
Изложбе:

· Падајте, падајте с неба беле звезде

· Прича о рођењу Христовом

· Деца читају српску историју

· Свети Сава – књижевник и књижевни јунак

· Свети Сава у народној традицији

· Читај, учи и играј се

· Деца су народ посебан

· Европа за све

· Књижевност изнад дуге

· Ивана Димић, добитница НИН-ове награде

· Светски дан поезије

· Х. К. Андерсен

· Светски дан дечје књиге

· Пролеће уз часописе

· Завичајни писци – Миломир Краговић

· 170 године од објављивања „Горског вијенца“

· Читајте краљевачке писце за децу

· Раша Попов

· Игор Коларов – вечити дечак

· Исто, а у ствари другачије
· Лето је лепше уз књигу

· Престављање изложбе „Велике речи – Велики рат“ у Обреновцу

Програми за децу:

· Квиз  „Краљево бира знање“

· Општинско такмичење „Читалићи“
· Представљање дневника читања „Читалићи“
· Општинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“
· „Васкршња чаролија“

· Квиз „Моје Краљево“

· „Друг ми није мета – безбедност деце на интернету“

· „Краљевчани негују српски језик“

· „Матуранти књижевне радионице“

· Представа „Ивица и Марица“

· Квиз „Краљеву у Жичи – осам векова“
· Школа у Библиотеци 

· Писци за децу и деца песници

Одржано је 110 радионица и едукативних програма у Библиотеци и школама

· Издавачка делатност:
· Књига Ане Августињак „Без тебе“

· Књига Марија Луција „Непомичност промене“

У периоду јануар – јун 2017. године, укупно је потрошено 1.237.683,50 динара. 

У Краљеву, 13.07.2017. године                                                        В. д. директора
                                                                                                            Милоје Радовић

Преглед планираних и реализованих програмских активности /

пројекат корисника буџета града Краљева за 2017.годину

у извештајном периоду јануар јун 2017.године 
        Раздео: 5                       Глава :07                  Назив корисника: КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
	Програм / програмску активност


	Планирано


	Реализовано

	Шифра и опис програма / програмске активности 


	циљеви ПА
	индикатори ПА


	циљеви ПА
	индикатори ПА

	1201/0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва:

1. I Премијера драмске представе у сезони 2016/2017
2. Премијера представе за децу
3. II Премијера драмске представе у сезони 2017/2018
4. Извођење редовног репертоара
5. Позоришна ревија дечјих представа ППС „Божићна позоришна авантура“

	1.-Утицај на укупну културну понуду града

-повећање броја посетилаца

-Учешће на репрезентативним фестивалима и манифестацијама

2.-Утицај на укупну културну понуду града

-повећање броја посетилаца

-Учешће на репрезентативним фестивалима и манифестацијама

3.-Утицај на укупну културну понуду града

-повећање броја посетилаца

-Учешће на репрезентативним фестивалима и манифестацијама

4.- Повећање гледаности свих представа са репертоара КПК

-Унапређење сарадње са другим професионалним позориштима и омогућавање размене гостовања са њима

-максимална експлоатација свих играјућих представа ради остварења основне делатности куће

-повећање средстава самосталних прихода позоришта

5.-Анимација дечје публике и унапређење њиховог гледалачког искуства

-Афирмација врхунских драмских стваралаца за децу и младе
	1.-Број наслова на играјућем репертоару 

-укупна посећеност КПК на годишњем нивоу

-селекциони избор за фестивале и манифестације 

2.-Број наслова на играјућем репертоару 

-укупна посећеност КПК на годишњем нивоу

-селекциони избор за фестивале и манифестације

3.-Број наслова на играјућем репертоару 

-укупна посећеност КПК на годишњем нивоу

-селекциони избор за фестивале и манифестације

4. -Укупан број гледалаца у Краљеву и на гостовањима

-Број градова и места у којима гостује КПК

-број реприза по једном позоришном наслову

-финансијски ефекат

5.-Укупан број гледалаца млађих од 15 година

-заступљеност репрезентативних позоришних кућа које се баве стваралаштвом за децу и младе
	1.Представом „Play Андрић или људи о којима се не може много казати“ унапређена је културна понуда у КВ

-Још једним репертоарским насловом је повећана посета позоришту
-Представа ће представљати Позориште на респектабилним фестивалима и гостовањима.
2. Пројекат је у фази рада. Премијера ће бити у октобру 2017. Године.
3. Пројекат чека на реализацију по Плану рада за 2017. годину
4.Пројекат је у реализацији јер се због природе пројекта реализује у току целе године

-Због непредвиђених околности у периоду од 7. фебруара до 26. марта представе су се изводиле на камерној сцени са капацитетом до 50 места.
5.Анимиран велики број деце и младих у Краљеву

-представила су се водећа позоришта за децу и младе.


	1.Репертоарска понуда је увећана за 1 нови наслов на драмској сцени. Са 8 повећано на 9 наслова.

-индикатор укупна посећеност ће бити мерљив на крају 2017.године
- Представа је учествовала на Фестивалу Јоаким Вујић и понела награду округлог стола критике.
2. Премијера је у октобру 2017. године.

3.Пројекат чека на реализацију по Плану рада за 2017. годину

4.Пројекат je у току.
5.- 1.400 гледалаца, углавном  деце на осам извођења Авантуре

-Учествовало:

Крушевачко позориште

Народно поз. Ужице

Поз.за децу Крагујевац




Извештај о реализацији програмских активности - пројеката
Дома културе „Студеница“ Ушће

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године
          Решењем Скупштине града Краљева, број 011-32/2017-I од 08. фебруара 2017. године, дата је сагласност на Програм рада Дома културе „Студеница“ Ушће за 2017. годину. Програмом су предвиђени пројекти: Годишњи концерт КУД-а „Студеница“, Смотра дечјег фолклора „Кад замиришу јорговани“, „Ушћанско лето“ и „Дечије радионице“  . Планирано је да трошкови пројеката износе 640.000,00 динара.

          Пројекат Годишњи концерт КУД-а „Студеница“  представља публици годишњи рад свих ансамбала друштва. Циљ пројекта, као и самог постојања КУД-а, јесте окупљање младих, развијање склоности ка песми и игри, а пре свега афирмација културних вредности, како свог места и народа, тако и других народа који живе у нашој земљи.

          Трошкови пројекта износили су: 29.840,00 динара угоститељске услуге ( током године, бројни спонзори помажу рад КУД-а, па буду позвани као гости на концеру) и 33.000,00 динара трошкови организације и извођења концерта ( КУД нема свој оркестар, па се за годишњи концерт ангажују чланови оркестра неког КУД-а из Краљева).

          Укупни трошкови, по завршеном пројекту, износили су 62.840,00 динара.
          Пројекат „Кад замиришу јорговани“ осмишљен је као Смотра дечјег фолклора, која би једног дана могла да прерасте у међународни фестивал, такмичарског карактера. Доприноси унапређењу културне понуде Ушћа и његове афирмације у региону, као центра за очување и промоцију фолклорних игара и народне традиције. Њиме се Ушће отвара и према другим градовима у региону, тиме што фолклорне групе узимају учешће на смотри, чиме се подиже  свест о различитости, али и о значају очувања песама и игара свог места.

          Трошкови пројекта износили су: 109.999,99 динара угоститељске услуге ( обезбеђени су сендвичи и сокови за преко пет стотина деце извођача, као и ручак за представнике ансамбала), 49.500,00 израда беџева, захвалница и плаката ( свако од учесника добио је беџ, свако друштво захвалницу, а плакатима је рекламирана смотра) и 4.550,00 сувенири ( свако друштво добило је успомену са смотре).

          Укупни трошкови, по завршеном пројекту, износили су 164.049,99 динара.

          Пројекти „Ушћанско лето“ и „Дечије радионице“ биће реализовани у наредном периоду.
С поштовањем,
                                                                                                                           Директорка

                                                                                                                    Мирка Стојановић

                                                                                                            ____________________
Преглед планираних и реализованих програмских активности /

пројекат корисника буџета града Краљева за 2017.годину

у извештајном периоду јануар јун 2017.године 
        Раздео: 5                       Глава :14             Назив корисника: ЈУ „Туристичка организација Краљева“
	Програм / програмску активност


	Планирано


	Реализовано

	Шифра и опис програма / програмске активности 


	циљеви ПА
	индикатори ПА


	циљеви ПА
	индикатори ПА

	1502/0002 

Промоција туристичке понуде
1) Салон графике  

2) Нарцису у походе  

3) Матурски плес    

4) Дани јоргована    

5) Смотра дечјег стваралаштва Ратина

6) Маглич фест       

7) Extrem fest           

8) Бициклистички маратон                 

9) Весели спуст      


	Туристичка промоција

Туристичка промоција

Туристичка промоција

Туристичка промоција

Туристичка промоција

Туристичка промоција

Туристичка промоција

Туристичка промоција

Туристичка промоција


	Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације


	Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена 
туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години

Остварена туристичка промоција кроз организацију више манифестација у 2017. години


	Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Број учесника и посетилаца манифестације

Директор, Ана Миросављевић

____________________

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  КРАЉЕВО  01-01-30.06.2017
	Позиција у буџeту
	Шифра Пројекта  Економ. Класифик. Назив Пројекта

Лице одговорно за реализацију пројекта
	ПЛАНИРАНО
	ИЗВРШЕНО

	
	
	Циљеви
	Индикатори
	Средства/Извор финансирања
	Циљеви
	Индикатори
	Средства/Извор финансирања

	90
	- 0901-0001

- 463111

Социјална помоћ угроженом становништву града Краљева

 Светлана Дражовић, дир
	П1-Побољшање квалитета социјалног живљења и функционисања лица у стању социјалне поребе 

	И1-П1 Број корисника који су користили једнократно давање и висина средстава из буџета града за ове намене;


	42.416.000,00дин(01

Укупно:

42.416.000,00дин. 


	П1-У складу са проценом и донетиом одлуком,обезбеђена средства и реализована исплата материјалних давања,или обезбеђивање других права која одговарају процењеним потребама корисника 
	И1-П1Број корисника који су користили једнократна давања je 1568, број решења _1919__, а за ову пројектну активност из буџета града Краљева (за период 01.01.-31.06.2017.год) утрошено 13.858.819,99______
	13.858.819,99             дин(01)
Укупно:

13.858.819,99             дин

	90
	- 0901-0001

- 463111

Социјално становање у заштићеним условима

Светлана Дражовић, дир
	П1-Обезбеђени квалитетни стамбени услови за кориснике из осетљивих група који  користе ову услугу 
	И1-П1Покривеност услугом, тј. број корисника


	3.400.000,00дин(01)

2.099.000,00дин(04)

Укупно:

5.499.000,00дин.
	 П1-Све расположиве стамбене јединице се адекватнхо користе,редовна исплата потреживања и наплата дсела трошкова од корисника


	И1-П1 Покривеност услугом тј.број корисника који су користили услуге социјалног ста-новања у периоду 01.01-30.06.2017.год. је 115 - корисника, а из буџета града Краљева је за овај пројекат утрошено _1.147.698,49 динара, а из сопствених прихода корисника 635.191,17 динара
Укупно 1.782.889,66
	1.147.698,49дин(01)

635.191,17дин.(04)
Укупно:

1.782.889,66 дин.


	91
	- 0901-0002

- 463111

Интервентни смештај и прихватилиште

 Светлана Дражовић, дир
	П1-Ургентно збрињавање лица која имају потребу за интервентним смештајем у различитим кризним ситуацијама, као и пружање услуга социјалне заштите са нагласком на краткорочно решавање проблема смештаја
	И1-П1 Број корисника. покривеност услугом, као и дужина коришћења услуге


	1.550.000,00дин(01)

Укупно:

1.550.000,00дин
	П1- Лицима у стању животне угрожености осигурана безбедност кроз обезбеђивање услуге и обезбеђена средства и покривени трошкови услуге
	И1-П1 Број корисника којима је пружена ова услуга, у периоду 01.01-30.06.2017.годи, је 1 лице било смештено у прихватлишту и за 14 лица рађен ургент смештај, а период коришћења услуге је од 7дана до месец дана. За ову пројектну активност из средстава буџета града Краљева је утрошено 

396.060,00
	396.060,00дин(01)

Укупно:

396.060,00 дин

	93
	- 0901-0004

- 463111

Саветовалиште за предбрачне, брачне и породичне односе

Светлана Дражовић, дир
	П1-Унапређен квалитет живота појединаца и породица копји котисте ову услугу саветовалишта, као и превентивно деловање


	И1-П1Број корисника и број сеанси
	1.100.000,00дин(01)

Укупно:

1.100.000,00дин
	П1-Унапређен квалитет живота појединца и породице које користе услуге саветовалишта
	И1-П1Број корисника који су користили услуге саветовалишта за период 01.01.-30.06.2017. је _47 пордица___, а број сеанси је _127__.
Из средстава буџета града Краљева,за ову пројектну активност је утрошено 
_392.105,00динара
	392.105,00дин(01)

Укупно:

392.105,00дин

	97
	0901-0007
- 463111

Дневни центар за старе и сервис  за помођ у кући

 Светлана Дражовић,дир
	П1- Побољшање квалитета и положаја старих и инвалидних лица, соц. ек. угроженог становништва, као и могућност дужег останака корисника у природном окружењу и смањен број издвајања из породице и институционалног збрињавања
	И1-П1 Покривеност услугом

И2-П1 Број корисника услуга, број ангажованих геронто домаћица,  број реализованих посета и број корисника по геронто домаћици
	6.534.000,00дин (01)

450.000,00дин.(04)

Укупно:

6.984.000,00дин.
	П1- Све активности реализоване по плану и према потребама корисника уз обезбеђивање средстава за реализацију активности и потребног пратећег материјала
	И1-П1Број корисника услуга Дневног центра је 300,број ангажованих лица је 12. Од 4 геронто- домаћице  једна домаћица је ангажована у Дневном центру а три на терену ( за 29 корисника остварено _872__ посета). Број ангажованих лекара је 3
 (1 лекар опште праксе и 1 лекар интерниста,1 офта-молог, и 1 оториноларинголог), једна медецинска сестре Реализовно је _2112__ прегледа.

 Из средстава буџета града Краљева (извор 01) утрошено је 1.856.051,23,  из прихода од учешћа коррисника (извор 04)-94.294,26динара, укупно1.950.346,49
	1.856.052,23дин (01)

94.294,26дин.(04)

Укупно:

1.950.346,49дин.


                                                                                                                                                                ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Светлана Дражовић, директор
