



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАЉЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 772/19  
Дана: 30.04.2019. године  
Трг Јована Сарића 1  
Краљево

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „Краљево“  
Број 1730/19  
30.04. 2019 год.  
КРАЉЕВО

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 36. Одлуке о Градској управи града Краљево (Сл. лист Града Краљево бр.32/16 и 22/17) и члана 14. Статута Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”(Сл. лист Града Краљево бр. 32/16), Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, доносимо

**ОДЛУКУ**  
**о обустави поступка**  
(ЈН број 1.3.29)

1. Сагласно члану 109. ЗЈН обуставља се поступак јавне набавке услуге у отвореном поступку –Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 са црпном станицом и дуж локалног пута Л1005, (ЈН 1.3.29)

2. У року од 5 дана од дана коначности ове одлуке објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога ЗК ЗЈН на Порталу јавних набавки.

**Образложење**

Одлуком о покретању поступка број 1449/19 од 09.04.2019.године за јавну набавку у отвореном поступку – Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 са црпном станицом и и дуж локалног пута Л1005, (ЈН 1.3.29), планираним средствима одређена је процењена вредност набавке у износу од 6.666.667,00 динара без ПДВ-а.

Комисија за јавне набавке је позив о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку и конкурсну документацију објавила је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручилаца

16.04.2019.године.

Поступак јавне набавке је обустављен у фази прикупљања понуда.

На основу сагледавања комплетне ситуације одвођења отпадних вода МЗ Адрани и чињенице да изградња комплетне канализационе мреже не значи ништа ако се не уради станица за препумпавање отпадних вода. Црпна станица није у објављеној Конкурсној документацији. Такође одлучено је да је приоритетнија изградња крака 2 него завршетак крака 1.

Како наведени проблем у приоритетима реализације, може битно утицати на то да изграђене фазе објекта почну да пропадају (а да не буду пуштене у рад), поступак јавне набавке се обуставља како би се у поновљеном поступку отклониле све нејасноће везане за предметни посао, и конкурсна документација допунила са црпном станицом и новим краком канализације.

3. Трошкове припремања понуде сnose понуђачи, како се није приступило отварању понуде, а у складу са законом.


4. Одлуку доставити: начелнику Градске управе, директору Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", руководиоцу техничког сектора, служби за економске послове, служби за јавне набавке и архиву и референту за јавне набавке.

#### УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу 3, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.



Александар Несторовић, дипл. инж. арх.



Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник