



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАЉЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 1814/18  
Дана: 01.10.2019. године  
Трг Јована Сарића 1  
Краљево

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „Краљево“  
Број 3679/19  
01.10. 2019 год  
КРАЉЕВО

На основу члана 36. Одлуке о Градској управи града Краљево, члана 14. Статута Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”, улица Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим:

**ОДЛУКУ**  
о измени уговора о јавној набавци  
(ЈН бр. 1.3.26)

**Назив наручиоца:** Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

**Адреса наручиоца:** Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево

**Интернет странице наручиоца:** [www.direkcijakv.net](http://www.direkcijakv.net) и [www.kraljevo.org](http://www.kraljevo.org)

**Врста наручиоца:** Јавно предузеће и државни органи, Градска управа

**Опис предмета набавке:** Завршетак реконструкције расвете у парку у Матарушкој Бањи

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 50232100 – Услуге одржавања уличне расвете

**Првобитна вредност уговора:** 3.165.770,40 динара са ПДВ-ом

**Измењена вредност уговора:** 3.450.486,96 динара са ПДВ-ом

**Објективни разлози за измену уговора:**

Уговором бр. 2049/19 од 24.05.2019.године уговорени су радови на завршетак реконструкције расвете у парку у Матарушкој Бањи. Уговорена вредност радова без ПДВ-а је 2.638.142,00 динара., односно 3.165.770,40 динара са ПДВ-ом

Због потребе завршетка свих уговорених радова на завршетак реконструкције

расвете у парку у Матарушкој Бањи и прикључења под напон свих стубова јавног осветљења, јавила се потреба за вишковима радова у износу 284.716,56 дин.(са ПДВ-ом)

Вишкови радова су се појавили на делу ископа рова, а самим тим и напојног кабла и траке за уземљење, због померања трасе ископа ради заштите кореновог система парковског дрвећа.

Из наведених разлога указала се потреба за извођење вишкова радова у износу од 284.716,56 дин. динара без ПДВ-а што износи 9 %уговорене вредности.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине понуду: Тачка 3, Подтачка 3.28. Вишкови радова
- Модел Уговора члан 11.
- Закључени Уговор код Наручиоца под бројевима 2049/19 од 24.05.2019.године и 1467/19 од 27.05.2019.године
- Извештај надзорног органа број 3647-1/19 од 27.09.2019.године

ДИРЕКТОР



Александар Несторовић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ



Јелена Бекчић Луковић, дипл.правник